	СОГЛАСОВАН
	
	УТВЕРЖДЕН

	<Должность куратора проекта>,
 куратор проекта

___________________/ФИО/
«_____» ________________201_ г.
	
	< Отраслевым / Ведомственным[footnoteRef:1] [1:  Ведомственным проектным комитетом для ведомственных проектов
  Отраслевым проектным комитетом для приоритетных проектов] 

 проектным комитетом>
(протокол от «___» ______________201_ г.)





СВОДНЫЙ ПЛАН проекта
<Наименование проекта>

1. План проекта по этапам и контрольным точкам, финансовому обеспечению

	№
п/п
	Наименование этапа, контрольной точки
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и (или) результат
	Срок
	Уровень
контроля
	ГРБС
	Бюджет проекта, тыс. рублей
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	<Функциональное направление проекта>
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	<Функциональное направление проекта>
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	Итого бюджет проекта:
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	Итого бюджет проекта, всего:
	






2. Управление рисками проекта

	№
п/п
	Наименование
риска
	Ожидаемые
эффекты
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	



3. Управление возможностями проекта

	№
п/п
	Наименование
возможности
	Ожидаемые
эффекты
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности
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Разработчик сводного плана проекта, <должность>						_____________ / ____________																Подпись		ФИО
		
Руководитель проекта, <должность>									_____________ / ____________																Подпись		ФИО
		
Руководитель Регионального / Ведомственного проектного офиса[footnoteRef:2]				_____________ / ____________																Подпись		ФИО [2:  Ведомственного проектного офиса для ведомственных проектов
  Регионального проектного офиса для приоритетных проектов] 



РАБОЧИЙ ПЛАН проекта
<Наименование проекта>

1. Состав рабочих органов проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Контактная информация
	Описание
выполняемого
функционала
	Непосредственный
руководитель
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	< Функциональное направление проекта>
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	< Функциональное направление проекта>
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2. План коммуникаций по проекту

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация
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	3.
	
	
	
	
	



3. Реестр договоров (контрактов) проекта

Информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов) проекта, определяется следующими документами:
Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";



4. Расписание работы рабочих органов проекта

	№
п/п
	Наименование рабочего органа
	Тема совещания
	Периодичность

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	



5. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основная категория изменений
	РП[footnoteRef:3] [3:  РП – руководитель проекта] 

	К[footnoteRef:4] [4:  К – куратор проекта] 

	ПО[footnoteRef:5] [5:  ПО – проектный офис (региональный / ведомственный)] 

	ПК[footnoteRef:6] [6:  ПК – проектный комитет (Региональный стратегический комитет/ Ведомственный проектный комитет)] 

	ОПК[footnoteRef:7] [7:  ОПК – Отраслевой проектный комитет (для приоритетных проектов) ] 


	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ[footnoteRef:8], С [8:  ПЗ – подготовка запроса: Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение] 

	С
	Э, С
	У
	У

	Показатели проекта
	ПЗ, С
	С
	Э, С
	У
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ, С
	С
	Э, С
	У
	Х

	Сводный план
	ПЗ, С
	С
	Э, С
	У
	У




