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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

	


от _27.06.2018 г._  № _395_                                                                                               
            с. Еткуль                                                                                                  

О  проектной деятельности в 
Еткульском муниципальном

районе за период 2017 год и                            
первое полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела администрации Еткульского муниципального района Мельник В. В. о проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе за период 2017 год и  первое полугодие 2018 года, Собрание депутатов отмечает необходимость развития проектной деятельности местного самоуправления Еткульского муниципального района
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию о проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе за период 2017 год и  первое полугодие 2018 года принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрации Еткульского муниципального района расширить практику проектной деятельности и определить пилотные проекты по направлению деятельности структурных подразделений администрации Еткульского муниципального района в 2018 году.
Председатель Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района                                                      И. В. Михайлов
О проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе за период 2017 год и первое полугодие 2018 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ;постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 №358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» органам местного самоуправления Челябинской области  необходимо организовать проектную деятельность на территории своего муниципального образования.

Основными целями внедрения проектного управления являются:

- обеспечение достижения планируемых результатов работы органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- повышение качества принимаемых управленческих решений;

- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по муниципальным контрактам;

- повышение качества планирования;

-повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение управляемости процессом;

- распределение персональной ответственности;

- получение измеримого конечного результата на конкретную дату.

Подлежат открытию проекты, соответствующие всем следующим условиям:

- результаты проекта уникальные и (или) инновационные;

- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного взаимодействия;

- высокие риски выполнения работ проекта;

- ограниченность ресурсов (временные, материальные и пр.);

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и пр.);

- получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов.

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» государственной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Проект – комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

Т.е. по сути, проект  - это детализация мероприятий программы, а программа есть набор проектов.

Одни проекты требуют финансирования, другие могут реализовываться без финансирования. Поскольку в Еткульском муниципальном районе  программный бюджет, проект, требующий финансирования, должен быть включен в ту или иную муниципальную программу. 

В Еткульском муниципальном районе в 2017 году:

 - разработан план мероприятий по организации проектной деятельности (распоряжение администрации Еткульского муниципального района от 13.06.2017 г. №682);

- утверждено положение об организации  проектной деятельности (постановление администрации Еткульского муниципального района от 10.08.2017 г. №435), определяющее цели и порядок организации проектной деятельности в районе;

- утверждено  положение о муниципальном проектном офисе (постановление администрации Еткульского муниципального района от 10.08.2017 г. №433), определяющее порядок работы, права и функции, а также порядок формирования муниципального проектного офиса, его состав;

- утверждено положение о муниципальном проектном комитете (постановление администрации Еткульского муниципального района от 10.08.2017 г. №437), определяющее порядок работы, права и функции, а также порядок формирования муниципального проектного офиса, его состав;

-  сформирован перечень пилотных проектов на 2017 год:  «Формирование комфортной городской среды на 2017 год в Еткульском муниципальном районе», «Газификация с. Белоусово Еткульского муниципального района». 
В 2018 году реализуются 2 проекта:«Формирование комфортной городской среды на 2018 год в Еткульском муниципальном районе»,  «Получение паспорта готовности Еткульского муниципального района Челябинской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов».

Внедрение в органах власти проектного управления имеет большие перспективы и обладает рядом существенных преимуществ по отношению к распространенному в настоящее время программно-целевому подходу. К их числу относится улучшение межведомственного взаимодействия, распределение ответственности и полномочий, повышение прозрачности и открытости проектов и мероприятий, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности использования ресурсов (в том числе и трудовых) и мотивации сотрудников и руководителей, сокращению сроков и затрат реализации проекта, достижению запланированных результатов. Фактически постепенный переход на проектное управление в органах власти является безальтернативным.

Сложности при введении принципов проектного управления возникают по причине недостаточной гибкости и зарегулированности госструктур, несовершенства нормативно – законодательной базы, отсутствия должным образом подготовленных специалистов. 
Начальник экономического отдела                                                                                     В. В. Мельник






